義務教育学校建設スケジュール

令和８年１月現在

年度	Ｒ７年度				Ｒ８年度				Ｒ９年度				Ｒ１０年度				Ｒ11年度	Ｒ１２年度	Ｒ13年度
月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～3月	4月～3月	4月
義務教育学校基本構想事務局案作成	４～5月事務局案作成・協議																		
義務教育学校開設検討準備委員会の設置	6月委員会設置																		
義務教育学校基本構想策定（義務教開設準備検討委により協議）	６月から検討委員会内で事務局案を基に検討	12月までに計７回の会議を開催	１月保護者説明、町長へ完成報告	2月パブコメ募集、３月定例全協説明															
プロポーザル方式選定に向け総合評価委員会設置	**基本構想策定期間（ハード・ソフト）**				４月中旬設置														
学校建設基本設計業務委託公示					４月下旬														
プレゼン実施、総合評価委員会開催・選定等（R8年５月～終了Ｒ９年３月）					6月業者選定	7月基本設計委託業務契約	**基本設計期間**	３月											
開設検討準備委員会（各専門部会）						９月	教育課程・施設備品専門部会	３月	各専門部会による協議（新校名・校歌・校章等）			３月議会全協報告					**小学生授業の中学校教室の一部使用⇒一部改修後に利用**	**備品契約⇒搬入 中学校からの搬入物品等の引越作業**	
					小・中運営統一化検討（開校までに整理・統一化すべき事項の検討）				**小・中統一グランドデザイン検討**				**事務事業の統一化の最終調整（校務分掌組織統一化）**						
設計業者提案の学校平面に対する要望・精査							12月議会全協中間報告	３月議会全協報告											
地域住民説明会（東鵜自治会）									住民説明会（東鵜自治会）										
実施設計（R9年6月～終了R10年３月）									実施設計契約業務開始（６月）										
									実施設計期間										
増築棟建設 新体育館建設⇒完成⇒現体育館除却⇒新図書館棟増築（**工期2年11か月**）													５月					完成	**R13年4月開校**
													新設・改築工事期間						