

平成28年度 上砂川町公共工事発注予定

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第4条に基づく公表)

平成28年 4月 1日現在

工 事 名 称	工 種	施工場所及び工事概要	予定工期	契約方法
検満量水器取替工事	水道	φ13～φ25 119台	4月上旬～11月中旬	指名競争
緑が丘団地屋根塗装工事	塗装 建築	昭和50、53、54建設 5棟20戸	5月上旬～6月下旬	指名競争
鶉改良住宅屋根塗装工事	塗装 建築	昭和52年建設 5棟30戸	5月上旬～6月下旬	指名競争
職員住宅水洗化工事	土木	東鶉7町内 1棟4戸	5月中旬～7月中旬	指名競争
平成28年度簡易水道等施設整備事業 配水管布設替工事	水道	町道鶉北線 VWP φ150 L=290m	5月中旬～8月中旬	指名競争
鶉若葉台改良住宅水洗化工事	土木	昭和56年建設 2棟8戸	5月中旬～8月下旬	指名競争
公園遊具更新工事	建築	東鶉遊具更新、撤去	6月上旬～8月下旬	指名競争
八千代橋長寿命化補修工事	土木	橋梁鋼製桁補修、護岸	6月上旬～8月下旬	指名競争
下鶉改良住宅屋根板金葺替工事	屋根 建築	昭和63年建設 4棟20戸	6月上旬～9月下旬	指名競争
春日橋長寿命化補修調査設計業務委託	設計	春日橋	6月上旬～10月下旬	指名競争
中央小学校大規模改修工事	建築	設備関係改修	6月上旬～10月下旬	指名競争
橋梁点検(近接目視)業務委託	設計	町内橋梁11橋近接目視点検	7月上旬～11月下旬	指名競争
平成28年度簡易水道等施設整備事業 増圧ポンプ更新事業	水道	増圧ポンプ 一式	7月上旬～11月下旬	指名競争
平成28年度簡易水道等施設整備事業 測量調査実施設計業務委託	設計 測量	測量調査設計 L=500m	7月上旬～11月下旬	未定
上砂川町公共下水道事業計画変更業務委託	設計	事業計画更新	8月中旬～2月下旬	未定
旧消防庁舎除却工事	土木 建築	旧庁舎 680㎡、近隣家屋5棟	9月中旬～11月下旬	指名競争

※公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。